

Vollsperrung des Tremnitzweges verlängert sich bis mindestens 2. April 2026!

Nach Mitteilung der Tiefbaufirma, die mit der Verlegung des Mittelspannungskabels durch die MITNETZ beauftragt wurde, sind bei den Arbeiten am Tremnitzweg Schwierigkeiten aufgetreten, die eine Verlängerung der Vollsperrung **bis mindestens zum 2. April 2026** zur Folge haben.

Aufgrund eines nicht im Plan vorgemerkten gefundenen alten Telefonkabels musste auf einer Strecke von 30 Metern mit Hand geschachtet werden. Durch felsigen Untergrund musste eine zusätzliche Bohrung erfolgen und die Bohrgruben gegen Wassereintritt abgedichtet werden. Weiterhin machte sich eine zusätzliche Verrohrung im Seitengraben neben dem Kabelgraben notwendig, um zu verhindern, dass Abwasser aus den Kleinkläranlagen der Anwohner in den Kabelgraben gelangt.

Wir bitten alle Anwohner und Noßwitzer Bürger um Verständnis für die Verzögerung der Baumaßnahme.

